

**DE MINISTER VICE-PRESIDENT
VAN DE VLAAMSE REGERING**

**DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU
EN HUISVESTING**

Brussel

Geacht College,

BETREFT: Omzendbrief aan de gemeentebesturen met betrekking tot de uitvoering van de gewestelijke investeringsprogramma's inzake bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur door de NV Aquafin.

Zoals u ongetwijfeld bekend is opteerde het Vlaamse Gewest om de bovengemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te laten uitvoeren door de NV Aquafin.

Deze beleidskeuze werd weerhouden om op een relatief korte termijn van 15 jaar (1991-2005) een budgettair zware en technisch ingrijpende operatie door te voeren teneinde de kwaliteit van onze oppervlaktewateren op een planmatige wijze te verbeteren.

Uiteraard brengt een dergelijke operatie ook tijdelijk storende hinder mee voor de omgeving waar de investeringsprojecten zich situeren.

In de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de NV Aquafin werd dan ook gestipuleerd dat Aquafin "de passende maatregelen moet treffen en het nodige overleg organiseren om de betrokken overheden en de bevolking tijdig te informeren over de aanvang en duur van de bouwwerken. Aquafin dient tevens de uitvoering van de bouwwerken derwijze te faseren en in de bestekken te omschrijven dat de hinder voor de bevolking beperkt wordt tot de normale hinder gelet op de uitvoeringswijze."

Teneinde aan deze contractuele opdracht een beter gestructureerde uitvoering te geven, heb ik in overleg met de milieuadministratie en de NV Aquafin de hierna volgende overleg-procedure uitgewerkt:

Fase 1: opmaak investeringsprogramma's

Bij de opmaak van de ontwerpen van investeringsprogramma's door de Vlaamse Milieumaatschappij moeten de diverse bekkencomit es betrokken worden teneinde de ge ntegreerde ecologische aanpak maximaal te vrijwaren.

Op basis van deze aanpak zullen de gemeentebesturen van meet af aan verder ge informeerd worden over de planning en uitvoering van de gewestelijke investeringsprojecten.

Het is ook in deze fase dat de principi le discussies dienen gevoerd inzake de vooropgestelde zuiveringsaanpak, zowel inzake uitvoeringsplanning als inzake te onderzoeken scenario's en collectortrac es.

In het voorontwerp van decreet houdende organisatie van het integraal waterbeheer dat op mijn voorstel door de Vlaamse regering principi el werd goedgekeurd, wordt deze bekkenaanpak juridisch onderbouwd.

Ik hoop dat de gemeenten in deze planningsfase hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. Het is immers in deze context dat de wisselwerking met de gemeentelijke rioleringsplanning dient gerealiseerd, terwijl ook in deze fase de principi le beleidsbeslissingen worden voorbereid (zowel naar bouwvergunningen als naar milieuvergunningen en verklaringen van openbaar nut toe).

Op basis van het aldus uitgewerkt ontwerp van investeringsprogramma belast ik de NV Aquafin met de contractuele uitvoering van de rollende investeringsprogramma's.

Terzake wens ik nog op te merken dat ik bewust heb geopteerd voor een gespreide inspanning op basis van een netto geplafonneerd jaarlijks investeringsbudget van 6 mia (of 7,6 Mia incl. BTW en algemene kosten) over tenminste 10 jaar. Voor de optimalisatie/renovatie van de bestaande infrastructuur wordt hier bovenop 1 mia per jaar ingeschreven (of 1,6 mia inclusief BTW en kosten).

De kost van deze investeringsinspanning is ten laste van het Minafonds (zowel de aflossingen van de investeringen over een periode van 15 jaar als de rentelast van de financiering). Ter informatie wil ik er hier op wijzen dat de globale jaarlijkse Aquafinfactuur progressief zal groeien van 7,8 mia in 1995 tot ongeveer 21 mia in 2005.

Deze cijfers tonen tegelijk het belang aan van de planingsfase waarbij de maximale rendabilisatie van de middelen moet nagestreefd worden op basis van een objectieve benadering.

Fase 2: opmaak technische plannen

Op basis van een opgedragen investeringsprogramma moet Aquafin naargelang de aard van het project in een periode tussen 6 en 15 maanden na goedkeuring van het programma, per project een technisch plan uitwerken en mij ter goedkeuring voorleggen.

In deze fase zal Aquafin enerzijds de noodzakelijke coördinatievergaderingen beleggen met alle betrokken instanties teneinde naar uitvoering toe de optimale coördinatie (inclusief eventuele faseringen) te realiseren.

Op deze coördinatievergaderingen dient tevens onderzocht welke aanvullende gemeentelijke werken in combinatie of in samenhang met de Aquafin-projecten kunnen gerealiseerd worden. Ik verwijs terzake ook naar de nota "Tussenkomst Aquafin in leidingen-projecten".

Anderzijds zal tijdens deze fase in principe steeds een publieke informatieve vergadering gehouden worden (in samenspraak met de betrokken gemeente) waarbij het uitvoeringsproject maximaal zal toegelicht worden en tevens alle informatie zal verstrekt worden over de wijze waarop het project verder zal uitgewerkt worden (goedkeuringsprocedure Technisch plan, procedure verklaring van openbaar nut, geplande uitvoeringstiming, contactpersoon, enz.).

In het dossier van het aldus voorbereide technisch plan, dat mij ter goedkeuring dient voorgelegd, dienen de verslagen van de coördinatievergaderingen en van de informatievergaderingen opgenomen, tesamen met de tussentijdse beslissingen van de gemeenten (collegebesluiten en/of raadsbesluiten).

Op die wijze zal ik kunnen evalueren hoe Aquafin maximaal heeft rekening gehouden met de opmerkingen/suggesties van de gemeenten en de bevolking.

Fase 3: na goedkeuring technisch plan

Het technisch plan zal - zoals tot op heden gebeurde - pas na advies van de betrokken bekkencomit es goedgekeurd worden.

Aquafin dient bij de verdere uitwerking maximaal overleg met de milieuadministratie te plegen teneinde het dossier aanbestedingsklaar te maken (inclusief aanvraag bouwvergunning en/of milieuvergunning).

Direct na gunning zal Aquafin in principe een tweede publieke informatievergadering organiseren in samenspraak met de gemeenten waarop alle direct betrokken burgers persoonlijk worden uitgenodigd teneinde hen zeer concreet te informeren over de uitvoeringstiming, de werkplanning van de aannemer, de contactpersoon bij Aquafin, de uitvoeringsmethode, procedure schadegevallen, enz...

Uiteraard is het in deze fase niet meer mogelijk om de projecten te wijzigen. Teneinde de informatieverstrekking te optimaliseren, zal Aquafin een aantal doelgerichte folders uitwerken.

Uiteraard zullen de direct betrokken burgers ook persoonlijk geïnformeerd worden over de concrete uitvoeringsmodaliteiten en de schikkingen die dienen getroffen te worden. De hiervoor vermelde contactpersoon bij Aquafin zal in die zin tegelijk de **rol van "wrevelambtenaar" vervullen**.

Op basis van deze overleg- en informatieprocedure moet het mogelijk zijn om op een constructieve wijze de operatie Aquafin door te voeren met een minimum aan maatschappelijk ongenoegen. De lopende projecten zullen maximaal in deze procedure ingepast worden.

Teneinde een optimale samenwerking na te streven verbindt Aquafin er zich toe om maximaal met de ontwerpers/studie-bureau's te werken die lokaal de meeste ervaring hebben. Er zal in de aanwijspprocedure derhalve advies gevraagd worden aan de gemeentebesturen.

Indien dit advies niet gevolgd wordt of niet kan gevolgd worden, zal Aquafin de gemeente steeds informeren over de genomen beslissing.

Ik hoop dat deze procedure tot een vruchtbare samenwerking zal leiden.

Norbert DE BATSELIER.